ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧАМИ И ПРОЕКТНОЙ РАБОТОЙ

Суркова Е.С.

студентка 2 курса Института информационных технологий и технологического образования РГПУ им. А.И. Герцена



ТЕРМИНЫ

- >> **Управление задачами** это организация распределения заданий между участниками какой-либо группы
- >> Управление проектами это применение методов, инструментов, техник и компетенций к проекту
- >> Проект это уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели

ФУНКЦИИ ПО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧАМИ

- 1. Планировщик заданий, контроль за их выполнением
- 2. Создание событий, привязанных к дате и времени
- з. Напоминания о событиях
- 4. Календарь
- 5. Менеджер контактов
- 6. Организация публичного доступа к задачам

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Гибкая методология Agile

В Agile-методологии в приоритете не исходные установки, а актуальные потребности пользователя.

Разработка проходит через ряд циклов — итераций. Каждая итерация — это фактически отдельный проект, где разрабатывают фрагмент программы, улучшают функциональность, добавляют новые возможности.

Метод прогрессивного джипега

Проект создаётся таким образом, что бы в любую единицу времени можно было показать его заказчику, т.е. в любую секунду любой проект готов на 100%, хотя проработанность может быть и на 4%

НЕКОТОРЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ




SICK — корп<mark>оративный мессенджер</mark>



— облачная программа для управления проектами небольших групп



it Hub — веб-серв<mark>ис для</mark> хостинга IT-проектов и их совместной разработки



ИСТОЧНИКИ

- 1. Практический семинар. Преподаватель: Жуков Н.Н.
- 2. Методологии разработки ПО: Agile. URL: https://geekbrains.ru/posts/methodologies-agile
- 3. Метод прогрессивного джипега. URL: https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/167/